
Terminplan bis zu den Gemeindeversammlungen

Erweiterung Schulanlage Rüsler, Gemeinde Niederrohrdorf Stand 22.06.2021

Vorgänge

Freigage Überbrückungskredit, letzte Gde 23.4.2021

Projektierung VP Dezentral (HLKS + MMA + weitere)

Kostenermittlung + Neuberechnung Gesamtkosten

Optimierung und Erstellung Dokumentation

Schlusspräsentation Ergebnisse 

Meinungsbildung und def. Entscheid Energiekonzept

Vorbereitung Abstimmungsbroschüren

Vernehmlassung / Anpassungen

Layout + Erstellung Broschüren / Online-Broschüren

Infoveranstaltung 28.09.

Gut zum Druck 

Versand

GV NR 26.11.

GV OR 01.12.

GV RE 22.11.

GV BE 18.11.

BK-Sitzungen 27.5. 29.6. in 1. W. nach Ferien

Legende Architekturteam (Generalplaner)

Bauherr bzw. Behörde

Grafik/Druck

Meilenstein

April Mai Juni Juli Okt. Dez.Aug. Sept. Nov.


